



Утверждаю:
директор МБОУ «СОШ №1»
Н.В. Воронкова

План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Проведение совещания в УО с привлечением ответственных от УО и администрации	09.12.2024	Директор Н.В. Воронкова
2	Утверждение руководителем МБОУ «СОШ № 1» состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования	09.12.2024	Директор Н.В. Воронкова
3	Утверждение директором плана реализации проекта в МБОУ «СОШ N1»	09.12.2024	Богданова А.В. советник директора по воспитанию
4	Создание страницы на сайте МБОУ «СОШ N 1»	09.12.2024	Заместитель директора по ИКТ О.Ю. Шалабанова
5	Проведение совещания с классными руководителями	09.12.2024	Богданова А.В. советник директора по воспитанию
6	Создание Школьного инициативного совета в МБОУ «СОШ N 1»	11.12.2024	Богданова А.В. советник директора по воспитанию
7	Проведение классных часов	11.12.2024	Классные руководители (8-11 классов); Богданова А.В. советник директора по воспитанию
8	Сбор идей от классов	13.12.2024	Рабочая группа
9	Обсуждение идей на заседании инициативной группы старшеклассников МБОУ «СОШ №1»	13.12.2024	Богданова А.В. советник директора по воспитанию
10	Подготовка презентаций проекта по каждому классу	13.12.2024-17.12.2024	Классные руководители (8-11 классов); Богданова А.В. советник директора по воспитанию

11	Информационная компания от каждого класса по своим проектам	18.12.2024-19.12.2024	Классные руководители (8-11 классов); Богданова А.В. советник директора по воспитанию
12	Конкурс проектов в МБОУ «СОШ №1»	24.12.2024	Рабочая группа
13	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: презентация	25.12.2024	Богданова А.В. советник директора по воспитанию